№ п/п	Часть работы	Сентябрь			Октябрь			Ноябрь			Декабрь			Январь	
		1-10	11-20	21-30	1-13	14-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-31
1	Преддипломная практика	25%	50%	75%	100%										
2	Утверждение задания на практику	50%	100%												
3	Разработка специальной части	5%	30%	60%	100%										
4	Защита специальной части				100%										
5	Утверждение задания на диплом				30%	60%	100%								
6	1-й вариант общего вида			5%	30%	60%	100%								
7	Выбор параметров			5%	30%	60%	100%								
8	Расчет центровки					5%	20%	35%	55%	75%	100%				
9	Аэродинамический расчет			5%	10%	15%	20%	35%	55%	75%	100%				
10	Расчет и чертежи агрегата			10%	20%	30%	40%	50%	60%	75%	90%	100%			
11	Компоновка вертолета				10%	20%	30%	40%	50%	60%	75%	90%	100%		
12	Финальный общий вид						15%	30%	45%	80%	100%				
13	Расчет устойчивости								20%	75%	100%				
14	Технологическая часть					5%	10%	20%	35%	55%	75%	100%			
15	Экономическая часть					5%	10%	35%	55%	75%	100%				
16	Охрана труда					5%	10%	20%	60%	100%					
17	Оформление материалов к защите										20%	50%	100%		
18	Получение отзывов и рецензии												50%	100%	
19	Защита дипломного проекта													100%	